



Proiect cofinanțat din Fondul Social European+ prin Programul Educație și Ocupare 2021 - 2027

**Prioritatea P09:** „Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității”

**Obiectiv specific ESO4.7.:** „Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a oportunităților flexibile de actualizare a competențelor și de recalificare pentru toți, ținând seama de competențele antreprenoriale și digitale, printr-o mai bună anticipare a schimbării și a cerințelor de noi competențe bazate pe nevoile pieței muncii, precum și prin facilitarea tranzițiilor profesionale și promovarea mobilității profesionale (FSE+)”

**Cod apel:** PEO/382/PEO\_P9/OP4/ESO4.7/PEO\_A35

**Cod proiect:** 338099

**Titlu proiect:** CALIFICARE ȘI COMPETENȚE DE BAZĂ PENTRU VIITOR

## RAPORT DE PROGRES

LUNA NOIEMBRIE 2025

### 1. DATE DE IDENTIFICARE ALE PROIECTULUI

<b>Titlul proiectului:</b>	CALIFICARE ȘI COMPETENȚE DE BAZĂ PENTRU VIITOR
<b>Cod SMIS:</b>	338099
<b>Programul:</b>	Programul Educație și Ocupare 2021-2027 (PEO)
<b>Prioritatea:</b>	P9 - Consolidarea participării în învățare continuă
<b>Obiectiv specific:</b>	ESO4.7 - Promovarea învățării pe tot parcursul vieții
<b>Perioada de implementare:</b>	01.09.2025 - 31.08.2027 (24 luni)
<b>Lider de parteneriat:</b>	DRD PROCONS S.R.L.
<b>Partener:</b>	ASOCIAȚIA ATITUDINE PENTRU VIITOR
<b>Buget total eligibil:</b>	2.487.802,80 RON
<b>Grup țintă:</b>	308 persoane cu vârsta 18-64 ani din județul Teleorman
<b>Perioada de raportare:</b>	01.11.2025 - 30.11.2025 (Luna 3 de implementare)

### 2. ACTIVITĂȚI IMPLEMENTATE ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

#### A1. MANAGEMENT PROIECT

- Întâlniri periodice ale echipei de management pentru coordonarea activităților
- Monitorizarea și supervizarea derulării activităților conform graficului de implementare
- Colaborarea permanentă dintre membrii echipei de proiect pentru asigurarea coerenței în implementare
- Coordonarea partenerilor implicați în proiect și schimbul de informații
- Elaborarea centralizatoarelor GT cu beneficiarii înscriși în proiect

#### A1.2. INFORMARE ȘI PUBLICITATE

- Actualizarea paginii web cu informații despre activitățile proiectului
- Promovarea proiectului prin intermediul conturilor de pe rețelele sociale
- Distribuirea materialelor promoționale în comunitățile din județul Teleorman

#### A2. INFORMARE, IDENTIFICARE ȘI ÎNSCRIERE GRUP ȚINTĂ

- Elaborare metodologie de identificare și recrutare grup țintă
- Elaborare instrumente și formulare de înscriere
- Elaborare Registru unic de evidență grup țintă
- Derularea campaniei online de informare pe platformele social media
- Finalizarea și verificarea dosarelor pentru 10 beneficiari înscriși în grupul țintă
- Actualizarea Registrului unic de evidență grup țintă
- Finalizarea versiunii trimestriale a bazei de date GT pentru raportare





## STATUS GRUP ȚINTĂ LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE:

Indicator	Valoare
Persoane înscrise în luna noiembrie	10 persoane
Persoane înscrise în grupul țintă (cumulat)	10 persoane
Țintă totală proiect	308 persoane
Grad de realizare	3,25%

### A3. ORIENTARE ÎN CARIERĂ ȘI CONSILIERE

- Pregătirea Broșurii de informare și orientare profesională pentru tipărire
- Elaborare metodologie de consiliere și orientare în carieră
- Elaborare instrumente și fișe de consiliere
- Realizarea a 10 ședințe de consiliere individuală pentru beneficiarii înscriși în grupul țintă
- Aplicarea chestionarelor de evaluare pentru identificarea intereselor și aptitudinilor profesionale
- Analiza profilului educațional și profesional al beneficiarilor
- Identificarea opțiunilor de calificare și elaborarea planurilor individuale de carieră
- Completarea fișelor de consiliere individuală (Anexa 9)
- Finalizarea metodologiei de consiliere și orientare în carieră
- Pregătirea instrumentelor și fișelor de consiliere

### 3. PROBLEME ÎNTÂMPINATE ȘI MĂSURI DE REMEDIERE

Nu e cazul

### 4. ACTIVITĂȚI PLANIFICATE PENTRU PERIOADA URMĂTOARE

- Continuarea campaniei de informare și recrutare grup țintă
- Înscrierea de noi beneficiari în grupul țintă
- Continuarea sesiunilor de consiliere individuală
- Tipărirea și distribuirea Broșurii de orientare profesională

### 5. CONCLUZII

Luna noiembrie 2025 a reprezentat o perioadă de consolidare a activităților de recrutare și înscriere a grupului țintă. Au fost finalizate și verificate dosarele pentru 10 beneficiari înscriși în proiect, pentru care s-au realizat sesiuni de consiliere individuală. Au fost elaborate centralizatoarele GT și finalizată versiunea trimestrială a bazei de date pentru raportare.