



Proiect cofinanțat din Fondul Social European+ prin Programul Educație și Ocupare 2021 - 2027

**Prioritatea P09:** „Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității“

**Obiectiv specific ESO4.7.:** „Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a oportunităților flexibile de actualizare a competențelor și de recalificare pentru toți, ținând seama de competențele antreprenoriale și digitale, printr-o mai bună anticipare a schimbării și a cerințelor de noi competențe bazate pe nevoile pieței muncii, precum și prin facilitarea tranzițiilor profesionale și promovarea mobilității profesionale (FSE+)“

**Cod apel:** PEO/382/PEO\_P9/OP4/ESO4.7/PEO\_A35

**Cod proiect:** 338099

**Titlu proiect:** CALIFICARE ȘI COMPETENȚE DE BAZĂ PENTRU VIITOR

## RAPORT DE PROGRES

LUNA OCTOMBRIE 2025

### 1. DATE DE IDENTIFICARE ALE PROIECTULUI

<b>Titlul proiectului:</b>	CALIFICARE ȘI COMPETENȚE DE BAZĂ PENTRU VIITOR
<b>Cod SMIS:</b>	338099
<b>Programul:</b>	Programul Educație și Ocupare 2021-2027 (PEO)
<b>Prioritatea:</b>	P9 - Consolidarea participării în învățare continuă
<b>Obiectiv specific:</b>	ESO4.7 - Promovarea învățării pe tot parcursul vieții
<b>Perioada de implementare:</b>	01.09.2025 - 31.08.2027 (24 luni)
<b>Lider de parteneriat:</b>	DRD PROCONS S.R.L.
<b>Partener:</b>	ASOCIAȚIA ATITUDINE PENTRU VIITOR
<b>Buget total eligibil:</b>	2.487.802,80 RON
<b>Grup țintă:</b>	308 persoane cu vârsta 18-64 ani din județul Teleorman
<b>Perioada de raportare:</b>	01.10.2025 - 31.10.2025 (Luna 2 de implementare)

### 2. ACTIVITĂȚI IMPLEMENTATE ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

#### A1. MANAGEMENT PROIECT

- Întâlniri periodice ale echipei de management pentru coordonarea activităților
- Monitorizarea și supervizarea derulării activităților conform graficului de implementare
- Colaborarea permanentă dintre membrii echipei de proiect pentru asigurarea coerenței în implementare
- Coordonarea partenerilor implicați în proiect și schimbul de informații
- Derularea procedurilor de achiziție publică pentru serviciile de promovare

#### A1.2. INFORMARE ȘI PUBLICITATE

- Organizarea Conferinței de lansare a proiectului în data de 07.10.2025
- Redactarea și publicarea comunicatului de presă privind lansarea proiectului
- Actualizarea paginii web cu informații despre activitățile proiectului
- Promovarea proiectului prin intermediul conturilor de pe rețelele sociale
- Distribuirea materialelor promoționale în comunitățile din județul Teleorman

#### A2. INFORMARE, IDENTIFICARE ȘI ÎNSCRIERE GRUP ȚINTĂ

- Derularea campaniei online de informare pe platformele social media
- Contactarea UAT-urilor, instituțiilor și organizațiilor relevante din arealul de implementare





- Actualizarea Registrului de evidență grup țintă cu potențialii beneficiari identificați
- Menținerea contactului cu persoanele interesate pentru finalizarea dosarelor de înscriere

#### STATUS GRUP ȚINTĂ LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE:

Indicator	Valoare
Persoane înscrise în grupul țintă (cumulat)	0 persoane
Țintă totală proiect	308 persoane
Grad de realizare	0%

#### A3. ORIENTARE ÎN CARIERĂ ȘI CONSILIERE

Nu au fost efectuate acțiuni la aceasta activitate

#### 3. PROBLEME ÎNTÂMPINATE ȘI MĂSURI DE REMEDIERE

Nu au fost înregistrate probleme semnificative în perioada de raportare. Activitățile se derulează conform planificării.

#### 4. ACTIVITĂȚI PLANIFICATE PENTRU PERIOADA URMĂTOARE

- Intensificarea campaniei de informare și recrutare grup țintă
- Finalizarea dosarelor de înscriere pentru persoanele interesate
- Demararea sesiunilor de consiliere individuală
- Tipărirea și distribuirea Broșurii de orientare profesională
- Pregătirea programului de competențe digitale (A4)
- Pregătirea cursurilor de formare profesională (A5)

#### 5. CONCLUZII

În luna octombrie 2025 s-a organizat Conferința de lansare a proiectului în data de 07.10.2025 și s-a continuat campania de informare și promovare. Au fost transmise adrese către AJOFM Teleorman și au fost contactate instituții și organizații din arealul de implementare pentru identificarea potențialilor beneficiari. Activitățile de pregătire pentru consiliere și formare profesională continuă conform graficului de implementare.